

Príloha č. 2 Rozpočet/ výkaz výmer, k Dodatku č. 2 - Rekapitulácia navýšenia ceny

Stavba: Centrum sociálnych služieb

Objekt: SO-01 Centrum sociálnych služieb

Časť: REKAPITULÁCIA

Objednávateľ: Mesto Sliač, Letecká 1, 962 31 Sliač

Zhotoviteľ: DAG SLOVAKIA, a. s.

Miesto: Sliač, Na Brázdach č. 1754

Časť objektu	Dodatok č.2	Dodatok č. 1	Navýšenie ceny
SO-01 Časť architektonicko-konštrukčná	732 153,00 €	708 176,12 €	23 976,88 €
SO-01 Exteriérové spevnené plochy	11 445,72 €	11 108,93 €	336,79 €
SO-01 Časť Zdravotechnika-vodovod a splašková kanalizácia	59 434,09 €	57 380,85 €	2 053,24 €
SO-01 Časť Zdravotechnika-dažďová kanalizácia	19 177,35 €	18 813,38 €	363,97 €
SO-01 Časť Ústredné vykurovanie	72 063,71 €	69 858,82 €	2 204,89 €
SO-01 Časť Plynoinštalácie	7 575,70 €	7 510,65 €	65,05 €
SO-01 Časť Vzduchotechnika, decentrálné vetranie	59 252,99 €	57 014,89 €	2 238,10 €
SO-01 Časť Elektroinštalácie	42 679,53 €	40 830,14 €	1 849,39 €
SO-02 Obslužná infraštruktúra	63 975,82 €	62 585,67 €	1 390,15 €
Búracie práce starej kotelne	54 740,50 €	52 804,90 €	1 935,60 €
Celkom	1 122 498,41 €	1 086 084,35 €	36 414,06 €